

ANEXO II

ANEXO 1 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES APROBADO COMO ANEXO (IF-2018-58327856-APN-DNER#MHA) DE LA RESOLUCIÓN SGE 100/2018

ANEXO 1

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

Item	Actividad	nov-18	mar-19	abr-19	may-19	Jun-19	Jul-19	Ene-20
1	Publicación por parte de CAMMESA de “Pliego RenovAr (Ronda 3)”	14-nov						
2	Período de consultas “Pliego RenovAr (Ronda 3)”	14-nov		30-abr				
3	Respuesta por parte de CAMMESA de las consultas “Pliego RenovAr (Ronda 3)”	14-nov			10-may			
4	Publicación por parte de CAMMESA del texto ordenado del “Pliego RenovAr (Ronda 3)”		13-mar					
5	Publicación por parte de CAMMESA de la circular con versión definitiva del Anexo IV para cada tecnología		13-mar/20-mar					
6	Adquisición del texto ordenado del “Pliego RenovAr (Ronda 3)”		18-mar		24-may			
7	Presentación de Ofertas (Sobres “A” y “B”) y Apertura Sobre “A”				30-may			
8	Evaluación de Sobre “A”				31-may		1-jul	
9	Publicación por parte de CAMMESA de calificación de ofertas Sobre “A”						5-jul	
10	Apertura y evaluación de ofertas Sobre “B”						11-jul	
11	Adjudicación de ofertas						22-jul	
12	Firma de Contratos de Abastecimiento y Contratos de Adhesión al FODER						29-jul	17-ene



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Anexo II - Cronograma

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.